



PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI

Spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja LAS ISTRE do leta 2018



April 2019

KAZALO

1. UVOD	3
1.1 Uvodne ugotovitve.....	3
1.2 Osnovne informacije o LAS Istre	3
2. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS ISTRE DO LETA 2018	6
2.1 Pod ukrep 19.2 –Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost	6
3. DOSEGANJE MEJNIKOV IN SPREMLJANJE KAZALNIKOV SLR.....	12
3.1 Doseganje mejnikov in spremljanje.....	12
3.1.1 Mejniki Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo	15
3.1.2 Mejniki Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja	17
3.1.3 Mejniki Evropskega sklada za regionalni razvoj.....	18
3.2 Spremljanje kazalnikov SLR določenih za sledenje izbranim ciljem	19
3.2.1 Mejniki Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo	20
3.2.2 Mejniki Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja	22
3.2.3 Mejniki Evropskega sklada za regionalni razvoj.....	24
3.3 Analiza javnih razpisov LAS in razdelitev po skladih in sektorjih.....	25
4. EVALVACIJA REZULTATOV ANKETNIH VPRAŠALNIKOV	27
4.1. Povzetek in analiza anketnih vprašalnikov	27
5. ZAKLJUČEK	29
6. PRILOGA: VPRAŠALNIK	30

1. UVOD

1.1 Uvodne ugotovitve

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Ur. l. št. 42, 16. 6. 2015 in javnega poziva za vzpostavitev LAS Istre z dne 14. 7. 2015, se je dne 18. 9. 2015 ustanovila LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), ki v programskem obdobju 2014-2020 vključuje tudi bivši OAS Ribič (Obalno akcijsko skupino Ribič).

LAS Istre je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja za območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter črpanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni sklad LAS Istre je Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

1. maja 2018 je na podlagi odločbe št. 33151-32/2015/66 postal vodilni partner LAS ISTRE Središče Rotunda Koper, so.p. Od takratnega vodilnega partnerja RRC Koper je bila izvedena primopredaja dne 9. in 10. maja 2018.

1.2 Osnovne informacije o LAS Istre

Krovna organizacijska struktura delovanja LAS Istre sledi določilom uredbe CLLD in Ustanovnemu aktu. Poleg že določenih teles LAS Istre za učinkovito izvajanje SLR (2016) delujejo dodatna telesa, ki so namenjena kot podpora osnovnim telesom.



Organi Partnerstva LAS Istre

- a) **Predsednik:** mag. Andrej Medved
- b) **Namestnik predsednika:** Mitja Petrič
- c) **Skupščina:** Skupščina Partnerstva LAS Istre je najvišji organ in jo sestavljajo vsi člani partnerstva, ki na dan 31.12.2018 šteje 161. pogodbenih partnerjev, tako iz ekonomskega, javnega, kakor tudi civilnega sektorja.
- d) **Nadzorni odbor:** Janez Forte – Ekokmetija Forte in Terra Viva Sv. Peter (predsednik), Patricija Pirnat – KZ Agraria Koper, z.o.o. in Arturo Steffe– Ribištvo Domenico Steffe s.p.
- e) **Upravni odbor:**
 Tamara Kozlovič (Mestna občina Koper), Barbara Švagelj (občina Ankaran), Edi Grbec (Občina Izola), Denis Goja (Občina Piran), Tomaž Može (Primorska gospodarska zbornica), Robert Fakin (KZ Agraria Koper, z.o.o.), Patricija Gržinič (Turistično združenje Portorož, g.i.z.), Debora Fajdiga (Turistično društvo Šmarje), Andrej Medved (Zavod Eko-Humanitatis), Silvano Radin (OAS Ribič in Kmetijsko gozdarski zavod), Mitja Petrič (OAS Ribič in Kmetijsko gozdarski zavod)
- f) **Ocenjevalna komisija za ocenjevanje operacij:** Odbor za ocenjevanje operacij pregleduje ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje in preverja zmogljivost predlagateljev operacij za njihovo izvedbo. V letu 2017 je bi s strani Upravnega odbora predlagana ocenjevalna komisija v sestavi: Aleš Bolje, predstavnik za ribištvo, Marko Koščak, predstavnik za podeželje, Iztok Škerlič, predstavnik za regionalni razvoj, Alen Milošević, predstavnik za turizem in Slavko Mezek, predstavnik vodilnega partnerja. Trenutno na

nivoju Las Istre poteka nov postopek za izbor članov ocenjevalne komisije in sicer je bil objavljen Javni poziv za člane Ocenjevalne komisije.

- g) **Tematske skupine:** Dane Podmenik (Kmetijstvo), Turizem (Črt Butul), Matjaž Radin (Ribištvo in ribogojstvo) ter Maša Sakara Sučević (Naravna in kulturna dediščina, identiteta)

Naziv LAS	LAS ISTRE - Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran		
Naslov LAS	Središče Rotunda, Koper, so.p. Destradijev trg 11, 6000 Koper		
Spletna stran LAS	www.las-istre.si		
Predsednik LAS	mag. Andrej Medved		
	andrej.medved@las-istre.si		
Vodilni partner LAS	Središče Rotunda, Koper, so.p.		
Vodilni partner LAS in naslov	Središče Rotunda, Koper, so.p. Destradijev trg 11, 6000 Koper		
Številka transakcijskega računa LAS	SI56 1010 0005 6572 141, Banka Intesa Sanpaolo d.d.		
Velikost območja LAS	384,4 km ²		
Število prebivalcev LAS	87.883 (vir: SURS 1.7.2014)		
Število občin	4		
Vključene občine (naštejte)	Ankaran, Izola, Mestna občina Koper, Piran		
Problemsko območje ali območje ZTNP-1	DA NE		
Kohezijska regija	Zahodna kohezijska regija		
SLR bo financirana (označi)	<u>EKSRP</u>	<u>ESRR</u>	<u>ESPR</u>
Glavni sklad (označi)	EKSRP	ESRR	<u>ESPR</u>
Datum ustanovitve lokalnega partnerstva	18. september 2015		
Število članov LAS na dan 31.12.2018	166		

2. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS ISTRE DO LETA 2018

V programskem obdobju 2014–2020 bo vrednotenje potekalo tako na ravni posameznega programa, ki ga izvaja zadevni organ upravljanja, kot tudi na ravni SLR, ki ga izvaja LAS. Naloga lokalnih akcijskih skupin, ki ga določa točka (g) tretjega odstavka 34. člena Uredbe EU 1303/2013, je tudi spremljanje izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in operacij, ki prejemajo podporo, ter izvajanje posebnih vrednotenj, povezanih s to strategijo. S spremljanjem in vrednotenjem ocenjujemo samo uspešnost in ustreznost izvajanja SLR, vrednotenje učinkovitosti in vpliva pa bodo prevzeli organi upravljanja zadevnih skladov. Vrednotenje je upravljavsko orodje, ki nam bo omogočalo izboljšati izvajanje obstoječe SLR, hkrati pa nam bo služilo kot podlaga za naslednje programsko obdobje. Uporaba rezultatov vrednotenja bo lahko podlaga za spremembe SLR, ki bi izhajale iz spremenjenih okoliščin na območju LAS in bi vplivale na doseganje ciljev LAS, zastavljenih v SLR. LAS lahko namreč enkrat letno predlaga spremembo SLR (Uredba CLLD, člen 18). Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Vse spremembe mora ustrezno utemeljiti in navesti zlasti predvideni vpliv sprememb na doseganje ciljev, zastavljenih v SLR. Vrednotenje služi LAS tudi kot kontrola uravnoteženega izvajanja ukrepov in kazalnikov SLR ter s tem pripomore k odločitvi v katere ukrepe je potrebno usmerjati več pozornosti, da bodo rezultati doprinesli k napredku celostne SLR. Za obdobje do 31. 12. 2018, je potrebno v skladu s SLR LAS izvesti vmesno vrednotenje SLR. Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Vrednotilo se je obvezne kazalnike na ravni CLLD za ESPR, EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni LAS. Poleg tega je LAS spremljal tudi specifične teme vrednotenja, ki so: število podprtih partnerstev, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij CLLD, kdo so upravičenci, ki so se prijavili na javni poziv, na katerem tematskem področju (ukrepu) ni prijav, teritorialna pokritost, ipd.), ki bodo prispevali h kakovosti vrednotenja SLR.

2.1 Pod ukrep 19.2 –Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

V skladu z Odločbo o potrditvi SLR in LAS Istre št. 33151-32/2015/66 je višina odobrene vrednosti za izvajanje pod ukrepa 19.2 za celotno programsko obdobje na voljo **2.045.762,01 EUR** sredstev iz naslova Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR), **943.193,29 EUR** sredstev iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in **1.052.097,97 EUR** sredstev iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

2.1.1 Pod ukrep 19.2 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

V okviru 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre, ki se bodo financirale iz sredstev ESPR (skrajšano: JP ESPR) smo razpisali 1.022.881,00 EUR. Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Na JP ESPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo dvanajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 12. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESPR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Zavod za pomorske dejavnosti Koper (partnerji: Zanestra – trgovina za ribištvo d.o.o. Koper). Vloga št. 2, vlagatelj: Zavod za ohranjanje pomorske dediščine Portorož. Vloga št. 3, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo – enota Morska biološka postaja). Vloga št. 4, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 5, vlagatelj: Mestna občina Koper (partnerji: Občina Piran, Turistično združenje Izola, Občina Ankaran, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre). Vloga št. 6, vlagatelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (partnerji: IstraTerra, so.p., Mateja Hrvatini Kozlovič s.p., Občina Ankaran, Marino Šav – ribič). Vloga št. 7, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. Vloga št. 8, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 9, vlagatelj: Občina Izola (partnerji: Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Občina Piran, Znanstveno Raziskovalno središče Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Elmarkt d.o.o.). Vloga št. 10, vlagatelj: Inspira Komunikacije, Tanja Nastovski s.p. (partnerji: Društvo Aurata, Prosub d.o.o., NIB, Morska biološka postaja Piran). Vloga št. 11, vlagatelj: Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije. Vloga št. 12, vlagatelj: Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije.

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESPR za Upravni odbor v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada ESPR sofinancirajo operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk, v skupnem znesku 795.351,20 EUR (kar predstavlja 77,75 % skupnih razpisanih sredstev).

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP ESPR, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 6. redni seji dne 3. 10. 2017. Upravni odbor LAS Istre je nato na 7. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP ESPR (predstavljene spodaj) in posredovanje vlog v dokončno potrditev pristojnemu organu.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki je o odobrila spodnje projekte.

Ime in akronim operacije:	Dvig izgubljenega oziroma zapuščenega ribolovnega orodja v Slovenskem morju - DIZRO
Upravičenec:	Zavod za pomorske dejavnosti Koper
Partnerji v operaciji:	ZANESTRA, trgovina in ribištvo, d. o. o. Koper
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 246.372,23 EUR - Sofinanciran delež: 199.328,76 EUR

Ime in akronim operacije:	OCEAN V MALEM
Upravičenec:	Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Partnerji v operaciji:	Nacionalni Inštitut za biologijo (enota - Morska biološka postaja)
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 42.720,25 EUR - Sofinanciran delež: 35.007,48 EUR

Ime in akronim operacije:	Gastronomski zakladi Istre in morja - MARISTRA
Upravičenec:	Mestna občina Koper
Partnerji v operaciji:	Občina Piran – Comune di Pirano, Turistično združenje Izola, g.i.z., Občina Ankaran, Društvo vinogradnikov slovenske Istre
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 243.700,00 EUR - Sofinanciran delež: 173.524,57 EUR

Ime in akronim operacije:	MEDUZE OKOLI NAS, MED-NAS
Upravičenec:	Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Partnerji v operaciji:	/
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 62.598,96 EUR - Sofinanciran delež: 51.155,87 EUR

2.1.2 Pod ukrep 19.2 – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (skrajšano: JP EKSPR) je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 565.916,00 EUR. Na JP EKSPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo osem vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 8. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre,

sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017. Prispele vloge na JP EKSRP so sledeče (navaja se tudi partnerje pri operacijah): Vloga št. 1, vlagatelj: Društvo Zdrav Podjetnik. Vloga št. 2, vlagatelj: Znanstveno raziskovalno središče Koper. Vloga št. 3, vlagatelj: Univerza na Primorskem (partnerji: Mestna občina Koper). Vloga št. 4, vlagatelj: Predrag Jevtić (partnerji: Barbara Panger Jevtić). Vloga št. 5, vlagatelj: Libris d.o.o. Koper (partnerji: Eko-Humanitatis, Turistično društvo Šmarje). Vloga št. 6, vlagatelj: KZ Agraria Koper (partnerji: Univerza na Primorskem, Live Green-center za trajnostni razvoj z.o.o., Kulturno društvo Sloga Sv. Peter). Vloga št. 7, vlagatelj: Občina Piran (partnerji: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Turistično združenje Portorož). Vloga št. 8, vlagatelj: Kerin Barbara – Kmetija Kerin (Lovska družina Šmarje, LIBRIS, Kmetija Pirnat Aleš, Live Green-center za trajnostni razvoj z.o.o.). Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 pripravila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP EKSRP za Upravni odbor, v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada EKSRP sofinancirajo v spodnji tabeli navedene operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk, v skupnem znesku 427.666,80 EUR (kar predstavlja 75,57 % skupnih razpisanih sredstev za ta javni poziv, od skupnih razpisanih sredstev 565.916,00 EUR).

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP EKSRP, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 6. redni seji. Upravni odbor LAS Istre je na 6. redni seji dne 3. 10. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP EKSRP in posredovanje vlog v dokončno potrditev pristojnemu organu.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki je odobrila spodnje projekte z odločbo.

Ime in akronim operacije:	Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija
Upravičenec:	Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
Partnerji v operaciji:	Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper)
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 104.490,29 EUR - Sofinanciran delež: 83.907,10 EUR

Ime in akronim operacije:	Medgeneracijsko ohranjanje slovenskega istrskega narečja v Slovenski Istri
Upravičenec:	LIBRIS, trgovsko in knjigotrško podjetje d.o.o. Koper
Partnerji v operaciji:	Eko-Humanitatis, Turistično kulturno društvo Pomjan, Turistično društvo Šmarje

Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 40.839,38 EUR - Sofinanciran delež: 31.878,90 EUR
---------------------	---

Ime in akronim operacije:	Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin
Upravičenec:	Občina Piran – Comune di Pirano
Partnerji v operaciji:	Občina Izola-Comune di Isola, Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper), Občina Ankaran, Turistično Združenje Portorož g.i.z..
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 186.631,74 EUR - Sofinanciran delež: 116.735,45 EUR

Ime in akronim operacije:	Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre, Vrt Purissima
Upravičenec:	Kmetijska Zadruga Agraria Koper, Z.O.O., Koper
Partnerji v operaciji:	Univerza na Primorskem, Live Green, Z.O.O, Kulturno Društvo Sloga Sv. Peter
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 141.517,41 - Sofinanciran delež: 104.040,54

2.1.3 Pod ukrep 19.2 – Evropski sklad za regionalni razvoj

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za regionalni razvoj (skrajšano: JP ESRR) je bil odprt od 26. 6. 2017 do 1. 9. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 631.259,00 EUR. Na JP ESRR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo petnajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 15. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 9. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESRR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska unija (partnerji: Srednja šola Pietro Coppo Izola, UIP, Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o.). Vloga št. 2, Vlagatelj: Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., (partnerji: Javno podjetje okolje Piran, d.o.o., Istraterra, Elvis Lakoseljac, s.p.). Vloga št. 3, vlagatelj: MEDITERANUM. Vloga št. 4, vlagatelj: MEDITERANUM. Vloga št. 5, vlagatelj: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (partnerji: Javni zavod Krajinski park Strunjan, Zadruga Olea Capris z.o.o.). Vloga št. 6, vlagatelj: Emigma d.o.o. (partnerji: Ribištvo Domenico Steffe - Arturo Steffe s.p., Turistično združenje Izola, Turistično združenje Portorož). Vloga št. 7, vlagatelj: INSPIRA KOMUNIKACIJE - Tanja Nastovski s.p.

(partnerji: Morska biološka postaja Piran, Prosub d.o.o., Društvo Aurata). Vloga št. 8, vlagatelj: Luka Kastelic - Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 9, vlagatelj: Luka Kastelic - Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 10, vlagatelj: Luka Kastelic – Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 11, vlagatelj: Agraria z.o.o. (partnerji: Live Green, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije). Vloga št. 12, vlagatelj: Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. (partnerji: Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre z.o.o., Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Univerza na Primorskem - Center za gastronomijo in kulturo vina). Vloga št. 13, vlagatelj: Zavod Vita (partnerji: Libris d.o.o., Pokrajinski muzej Koper, Kulturno društvo France Bevk Šmarje, Turistično društvo Šparžin, Kulturno društvo Beseda slovenske Istre). Vloga št. 14, vlagatelj: Poslovne rešitve in trgovina-Jure Džampo, s.p., (partnerji: Vinja d.o.o., Svetovanje in organizacija dogodkov-Petra Krmac s.p.). Vloga št. 15, vlagatelj: ZRS Koper (partnerji: KS Dekani, Boris Bordon-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Ribiška družina Koper, Upravljanje nepremičnin in energetskih naprav Zmagor Mikolič s.p., Astrid Prašnikar - pravno in poslovno svetovanje s. p.) Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 15. 11. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESRR za Upravni odbor, iz katerega izhajajo rezultati ocenjevanja iz spodnje tabele. Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu je znašala 631.259,00 EUR, medtem ko je skupna višina zaprosenih sredstev iz tega javnega poziva znašala 1.2678.680,00 EUR.

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP ESRR, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 7. redni seji dne 14. 12. 2017. Upravni odbor LAS Istre je na 7. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel sklepe o potrditvi spodnjih operacij prispelih na JP ESRR.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora.

Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je z upravičenci sklenilo pogodbo o sofinanciranju.

Ime in akronim operacije:	Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način
Upravičenec:	Javno podjetje Komunala Izola
Partnerji v operaciji:	Javno podjetje okolje Piran, IstraTerra, Elvis Lakoseljac s.p.
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 220.571,73 EUR - Sofinanciran delež: 159.986,68 EUR

Ime in akronim operacije:	MiR – od mlina do mlina
Upravičenec:	Znanstveno raziskovalno središče Koper
Partnerji v operaciji:	Krajevna skupnost Dekani, Boris Bordon - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Ribiška družina Koper, Upravljanje

	nepremičnin in energetskih naprav Zmago Mikolič s.p. in Astrid Prašnikar - pravno in poslovno svetovanje s. p.
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 124.367,20 EUR - Sofinanciran delež: 93.472,31 EUR

Ime in akronim operacije:	Morske poti
Upravičenec:	EMIGMA d.o.o.
Partnerji v operaciji:	RIBIŠTVO DOMENICO STEFFE, Arturo Steffe s.p., Turistično združenje Izola, g.i.z., TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ, G.I.Z
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 199.832,60 EUR - Sofinanciran delež: 145.385,92 EUR

Ime in akronim operacije:	Spodbujanje zelenega in socialnega podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskrbe- EKOSOP ISTRA
Upravičenec:	Univerzitetni in razvojni inkubator Primorske – UIP d.o.o.
Partnerji v operaciji:	Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in UNIVERZA NA PRIMORSKEM- Center za gastronomijo in kulturo vina
Vrednost operacije:	- Skupna vrednost: 271.642,09 EUR - Sofinanciran delež: 199.989,06 EUR

3. DOSEGANJE MEJNIKOV IN SPREMLJANJE KAZALNIKOV SLR

3.1 Doseganje mejnikov in spremljanje

S spremljanjem in vrednotenjem ocenjujemo samo uspešnost in ustreznost izvajanja SLR, vrednotenje učinkovitosti in vpliva pa bodo prevzeli organi upravljanja zadevnih skladov. 19. člen Uredbe CLLD določa, da zadevni organ upravljanja opravi pregled uspešnosti izvajanja SLR leta 2019 in preveri doseganje mejnikov na dan 31. decembra 2018.

Mejniki so:

- število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami,
- delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem,
- delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije,

- število novo ustvarjenih delovnih mest.

Pregled ciljnih vrednosti kazalnika, organ upravljanja, na podlagi odobrenih operacij opravi leta 2022. Pri pregledu uspešnosti se upoštevajo informacije in ocene iz letnih poročil, ki jih mora LAS za obdobje izvajanja programa vsako leto, za preteklo leto, do 31.marca poročati organom upravljanja. Poročilo izpolnijo v informacijskem sistemu zadevnega sklada.

Poročilo o doseganju ciljev SLR mora vsebovati:

- podatke o vseh prijavljenih operacijah in prijaviteljih,
- število novo ustvarjenih delovnih mest,
- višino odobrenih in izplačanih sredstev,
- doseganje ciljnih vrednosti.

Torej pri spremljanju in vrednotenju SLR bomo zasledovali mejnike (kazalnike), ki so določeni z Uredbo CLLD (člen 19) in kazalnikom, ki jih je LAS dodatno opredelili posameznim specifičnim ciljem znotraj tematskega področja ukrepanja.

Kazalniki določeni za sledenje izbranim ciljem:

Ustvarjanje delovnih mest

1. Število novo ustvarjenih delovnih mest.
2. Število podprtih inovativnih operacij.
3. Število vzpostavljenih partnerstev, medgeneracijskih kooperativ;
4. Število mladih, vključenih v izvajanje operacij.
5. Število podprtih operacij.
6. Število ohranjenih delovnih mest
7. Število novoustanovljenih podjetij_

Razvoj osnovnih storitev

8. Število podprtih operacij.
9. Število novih storitev, programov, produktov, kratkih verig prodaje.
10. Število inovativnih vzpostavljenih oblik sodelovanja in partnerskih povezav.

Varstvo okolja in ohranjanje narave

11. Število podprtih operacij.
12. Število realiziranih pristopov in akcij.
13. Število podprtih operacij.
14. Število podprtih operacij.
15. Število podprtih operacij.

Večja vključenost, mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

16. Število novih inovativnih programov in storitev za ranljive skupine prebivalcev
17. Število članov socialnega podjetništva v verigi.

18. Število operacij, ki vključujejo ranljive skupine prebivalstva
19. Število članov v verigi.
20. Število delavnic / perspektiv, ki jih vodijo mladi, brezposelni različnih strok in število podprtih operacij.

3.1.1 Mejniki Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Javni razpis		Višina razpisanih sredstev	Naziv prispelih operacij	Datum odobritve operacije na ravni LAS	Višina zaprošenih sredstev	Višina zaprošenih sredstev	Odobritev operacij na ravni ARSKTR P	Skupni upravičeni stroški (javni + zasebni delež) - odobrena sredstva	Skupni upravičeni stroški (javni + zasebni delež) - odobrena sredstva	Stopnja sofinanciranja iz javnih sredstev	Cilj SLR, h kateremu prispeva operacija	Prispevek k horizontalnim ciljem	Skupni upravičeni izdatki - izplačana sredstva	
število	datum	EUR			(javni + zasebni delež v EUR):	(javni delež v EUR; RS + EU)	DA/NE	(javni + zasebni delež) - odobrena sredstva v EUR	(javni delež RS+EU) - odobrena sredstva v EUR	%	en projekt lahko prispeva k več ciljem; 508/2014/EU; člen 63, od točke a do e; navedite točke iz uredbe (a, b, c, d, e)	navedite točke (1, 2, 3, 4) iz 7. člena Uredbe CLLD v povezavi z Uredbo 1303/2013/EU, člena 7 in 8	javni + zasebni delež v EUR	javni delež RS+EU v EUR
JAVNI POZI V ESPR 2017	15.03.2017	1.022.881,00	DIZRO	14.12.2017	245.935,22	199.328,76	DA	234.504,43	199.328,76	85	a, b, c, d	1, 2, 3	0	0
			OCEAN V MALEM	14.12.2017	42.720,25	35.007,48	DA	41.185,28	35.007,48	85	a, c, e	1, 2, 3	0	0
			MEDUZE OKOLI NAS	14.12.2017	62.598,96	51.166,07	DA	60.183,37	51.155,87	85	a, b, c	1, 2, 3, 4	0	0
			MARISTRA	14.12.2017	243.700,00	199.754,07	DA	173.524,57	173.524,57	100	a, b, c, d	1, 2, 3, 4	0	0

Mejnik/kazalnik	Dosežena ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2018	Mejnik na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Število novo ustvarjenih delovnih mest	-	-	20
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	4	3	6
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem	22,4%	7,7%	100%
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	0%	7,7%	100%
Ohranjanje obstoječih delovnih mest	-	-	45
Št. novoustanovljenih podjetij	-	-	8

Ker se šteje, da so mejniki zadevnega sklada doseženi, če najmanj en mejnik na dan 31. decembra 2018 dosega najmanj 65 odstotkov vrednosti mejnika, določenega v SLR, pri čemer se mejniki z vrednostjo 0, določeno v SLR, ne upoštevajo, mejnike Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo iz SLR na dan 31.12.2018 DOSEGAMO. Presegamo mejnik Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami in presegamo tudi mejnik Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami. Mejnika Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije ne dosegamo, saj nobena izmed 4 operacij, ki so bile izbrane s strani LAS, v okviru 1. JP LAS in so se začele izvajati niso pridobile dodeljenih sredstev, saj še niso vložile nobenega zahtevka za izplačilo.

3.1.2 Mejniki Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

	Dosežena ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2018	Mejnik na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023	Opombe
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	0	2	10	
delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenimi finančnim okvirjem	35,54%	8%	100%	
delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	0	8%	100%	
število novo ustvarjenih delovnih mest - moški (<i>delovna mesta ustvarjena v okviru podukrepa 19.2</i>)				Na nivoju SLR ni predvideno spremljanje novo ustvarjenih delovnih mest po spolu, ampak samo število
število novo ustvarjenih delovnih mest - ženske (<i>delovna mesta ustvarjena v okviru podukrepa 19.2</i>)				Na nivoju SLR ni predvideno spremljanje novo ustvarjenih delovnih mest po spolu, ampak samo število
<i>Ohranjena delovna mesta</i>	/	/	5	
<i>Št.novoustvarjenih podjetij</i>	/	/	1	
Število novo ustvarjenih delovnih mest	0	1	1	
Dodatni kazalnik iz SLR				
Dodatni kazalnik iz SLR				

Višina dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije (v EUR)		408.969,09
Višina izplačanih sredstev za podukrep 19.2 (v EUR)	do 31.12.2018:	0
	do 31. 3. 2019:	0

Mejnik/kazalnik	Dosežena ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2018	Mejnik na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Število novo ustvarjenih delovnih mest	0	1	1
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	0	2	10
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem	43,4%	8%	100%
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	0	8%	100%
Ohranjena delovna mesta	-	-	5
Št. novoustanovljenih podjetij	-	-	1

Ker se šteje, da so mejniki zadevnega sklada doseženi, če najmanj en mejnik na dan 31. decembra 2018 dosega najmanj 65 odstotkov vrednosti mejnika, določenega v SLR, pri čemer se mejniki z vrednostjo 0, določeno v SLR, ne upoštevajo, mejnike Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja iz SLR na dan 31.12.2018 DOSEGAMO. Presegamo mejnik Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem. Vseh preostalih mejnikov ne dosegamo, saj nobena izmed 4 operacij, ki so bile izbrane s strani LAS, v okviru 1. JP LAS in so se začele izvajati niso pridobile dodeljenih sredstev, saj še niso vložile nobenega zahtevka za izplačilo.

3.1.3 Mejniki Evropskega sklada za regionalni razvoj

Mejnik/kazalnik	Dosežena ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2018	Mejnik na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Število novo ustvarjenih delovnih mest	3	-	1
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	0	1	4

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem	56,9%	16%	100%
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	1,9%	16%	100%
Število deležnikov na lokalni ravni	2	-	10
Ohranjena delovna mesta	1	-	5
Novoustanovljena podjetja	1	-	1

Ker se šteje, da so mejniki zadevnega sklada doseženi, če najmanj en mejnik na dan 31. decembra 2018 dosega najmanj 65 odstotkov vrednosti mejnika, določenega v SLR, pri čemer se mejniki z vrednostjo 0, določeno v SLR, ne upoštevajo, mejnike Evropskega sklada za regionalni razvoj iz SLR na dan 31.12.2018 DOSEGAMO. Presegamo mejnik Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem. Prav tako presegamo mejnike: Število deležnikov na lokalni ravni, Ohranjena delovna mesta, Novoustanovljena podjetja in Število novo ustvarjenih delovnih mest. Mejniki Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami in Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije ne dosegamo, saj nobena izmed 3 operacij, ki so bile izbrane s strani LAS, v okviru 1. JP LAS in so se šele začele izvajati niso še pridobile večine dodeljenih sredstev.

3.2 Spremljanje kazalnikov SLR določenih za sledenje izbranim ciljem

V SLR smo opredelili naslednje kazalnike za merjenje posebnih ciljev SLR:

Ustvarjanje delovnih mest

1. Število novo ustvarjenih delovnih mest.
2. Število podprtih inovativnih operacij.
3. Število vzpostavljenih partnerstev, medgeneracijskih kooperativ;
4. Število mladih, vključenih v izvajanje operacij.
5. Število podprtih operacij.
6. Število ohranjenih delovnih mest
7. Število novoustanovljenih podjetij_

Razvoj osnovnih storitev

8. Število podprtih operacij.
9. Število novih storitev, programov, produktov, kratkih verig prodaje.
10. Število inovativnih vzpostavljenih oblik sodelovanja in partnerskih povezav.

Varstvo okolja in ohranjanje narave

11. Število podprtih operacij.

12. Število realiziranih pristopov in akcij.

13. Število podprtih operacij.

14. Število podprtih operacij.

15. Število podprtih operacij.

Večja vključenost, mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

16. Število novih inovativnih programov in storitev za ranljive skupine prebivalcev

17. Število članov socialnega podjetništva v verigi.

18. Število operacij, ki vključujejo ranljive skupine prebivalstva

19. Število članov v verigi.

20. Število delavnic / perspektiv, ki jih vodijo mladi, brezposelni različnih strok in število podprtih operacij.

3.2.1 Mejniki Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Tematsko področje	Cilj	Kazalnik	Dosežena ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Ustvarjanje delovnih mest	Ustvarjena nova delovna mesta	Število novo ustvarjenih delovnih mest.	0	20
	Podpora operacijam, ki ustvarjajo pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest	Število podprtih inovativnih operacij.	4	10
	Spodbuditi povezovanje med deležniki in partnerji vključno s socialnim podjetništvom	Število vzpostavljenih partnerstev, medgeneracijskih kooperativ; Število mladih, vključenih v izvajanje operacij.	0	3
	Ohranjanje obstoječih delovnih mest	Število ohranjenih delovnih mest	0	45
	Novoustanovljena podjetja	Število novoustanovljenih podjetij	0	8

Razvoj osnovnih storitev	Ureditev in nadgraditev infrastrukture, ki zagotavlja trajnostni razvoj	Število podprtih operacij.	1	1
	Ustvarjanje novih storitev, programov, produktov, kratkih verig prodaje (socialno podjetništvo)	Število novih storitev, programov, produktov, kratkih verig prodaje.	2	5
	Vzpostavitev novih oblik medsebojnega sodelovanja in povezav (socialno podjetništvo)	Število inovativnih vzpostavljenih oblik sodelovanja in partnerskih povezav.	1	2
Varstvo okolja in ohranjanje narave	Revitalizacija naravne in kulturne dediščine kot temelja za razvoj trajnostnega turizma	Število podprtih operacij.	1	3
	Ohranjanje narave in biodiverzitete ter blaženja podnebnih sprememb	Število realiziranih pristopov in akcij.	0	3
	Vzpostavitev predstavitvenih vsebin in programov dediščine za različne ciljne skupine	Število podprtih operacij.	0	3
	Dvig osveščenosti in okoljske odgovornosti	Število podprtih operacij.	1	2
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	Vključevanje ogroženih skupin prebivalstva ter povečanje družbene in socialne povezanosti vseh skupin prebivalstva (socialno podjetništvo)	Število novih inovativnih programov in storitev za ranljive skupine prebivalcev Število članov socialnega podjetništva v verigi.	0	3
	Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti	Število operacij, ki vključujejo ranljive skupine prebivalstva Število članov v verigi.	1	2

Največ zanimanja je v okviru tematskega področja Razvoj osnovnih storitev. Potrebno je povedati, da kljub temu da so bili projekti potrjeni, še niso dosegli predvidenih kazalnikov, ker so šele na začetku izvajanja. Upravni odbor LAS Istre je na svoji 10. redni seji, 17. 12. 2018, potrdil, da se z dnem 24.12.2018 na spletni strani LAS Istre objavijo javni pozivi LAS Istre za sofinanciranje operacij iz dveh skladov in sicer iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v višini 1.586.745,33 EUR in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 574.022,87 eur. Razpisi so bili objavljeni do 18.3.2019. Po izboru projektov v okviru 2.

javnega poziva, bo potrebna ponovna analiza kazalnikov. V kolikor bo realizacija kazalnikov znotraj posameznih ukrepov slaba oz. jo ne bo, bi bilo smiselno, da LAS v prihodnjih javnih pozivih sredstva razpisuje po ukrepih. Tako bo potrebna tudi večja animacija okolja in direktno povabilo k sodelovanju ter pripravo projektov znotraj teh ukrepov.

3.2.2 Mejniki Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Tematsko področje	Cilj	Kazalnik	Dosežena ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Ustvarjanje delovnih mest	Ustvarjena nova delovna mesta	Število novo ustvarjenih delovnih mest.	0	1
	Podpora operacijam, ki ustvarjajo pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest	Število podprtih inovativnih operacij.	2	10
	Spodbuditi povezovanje med deležniki in partnerji vključno s socialnim podjetništvom	Število vzpostavljenih partnerstev, medgeneracijskih kooperativ; Število mladih, vključenih v izvajanje operacij.	0	4
	Izboljšati podjetniško znanje in veščine	Število podprtih operacij.	1	1
	Ohranjanje obstoječih delovnih mest	Število ohranjenih delovnih mest	0	5
	Novoustanovljena podjetja	Število novoustanovljenih podjetij	0	1
Razvoj osnovnih storitev	Ureditev in nadgraditev infrastrukture, ki zagotavlja trajnostni razvoj	Število podprtih operacij.	2	2
	Ustvarjanje novih storitev, programov, produktov, kratkih verig prodaje (socialno podjetništvo)	Število novih storitev, programov, produktov, kratkih verig prodaje.	0	5

	Vzpostavitev novih oblik medsebojnega sodelovanja in povezav (socialno podjetništvo)	Število inovativnih vzpostavljenih oblik sodelovanja in partnerskih povezav.	0	2
Varstvo okolja in ohranjanje narave	Revitalizacija naravne in kulturne dediščine kot temelja za razvoj trajnostnega turizma	Število podprtih operacij.	1	4
	Ohranjanje narave in biodiverzitete ter blaženja podnebnih sprememb	Število realiziranih pristopov in akcij.	0	2
	Vzpostavitev predstavitvenih vsebin in programov dediščine za različne ciljne skupine	Število podprtih operacij.	1	3
	Povečanje obsega ekoloških kmetij in učinkov ekološkega kmetijstva	Število podprtih operacij.	1	2
	Dvig osveščenosti in okoljske odgovornosti	Število podprtih operacij.	1	2
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	Vključevanje ogroženih skupin prebivalstva ter povečanje družbene in socialne povezanosti vseh skupin prebivalstva (socialno podjetništvo)	Število novih inovativnih programov in storitev za ranljive skupine prebivalcev Število članov socialnega podjetništva v verigi.	0	3
	Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti	Število operacij, ki vključujejo ranljive skupine prebivalstva Število članov v verigi.	1	2

Največ zanimanja je v okviru tematskega področja Varstvo okolja in ohranjanje narave. Potrebno je povedati, da kljub temu da so bili projekti potrjeni, še niso dosegli predvidenih kazalnikov, ker so šele na začetku izvajanja. Upravni odbor LAS Istre je na svoji 10. redni seji, 17. 12. 2018, potrdil, da se z dnem 24.12.2018 na spletni strani LAS Istre objavijo javni pozivi LAS Istre za sofinanciranje operacij iz dveh skladov in sicer iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v višini 1.586.745,33 EUR in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 574.022,87 eur. Razpisi so bili objavljeni do 18.3.2019. Po izboru projektov v okviru 2. javnega poziva, bo potrebna ponovna analiza kazalnikov. V kolikor bo realizacija kazalnikov znotraj posameznih ukrepov slaba oz. jo ne bo, bi bilo smiselno, da LAS v prihodnjih

javnih pozivih sredstva razpisuje po ukrepih. Tako bo potrebna tudi večja animacija okolja in direktno povabilo k sodelovanju ter pripravo projektov znotraj teh ukrepov.

3.2.3 Mejniki Evropskega sklada za regionalni razvoj

Tematsko področje	Cilj	Kazalnik	Dosežena ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Ustvarjanje delovnih mest	Ustvarjena nova delovna mesta	Število novo ustvarjenih delovnih mest.	3	1
	Podpora operacijam, ki ustvarjajo pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest	Število podprtih inovativnih operacij.	3	6
	Spodbuditi povezovanje med deležniki in partnerji vključno s socialnim podjetništvom	Število vzpostavljenih partnerstev, medgeneracijskih kooperativ; Število mladih, vključenih v izvajanje operacij.	0	2
	Izboljšati podjetniško znanje in veščine	Število podprtih operacij.	1	2
	Ohranjanje obstoječih delovnih mest	Število ohranjenih delovnih mest	1	5
	Novoustanovljena podjetja	Število novoustanovljenih podjetij	1	1
Varstvo okolja in ohranjanje narave	Revitalizacija naravne in kulturne dediščine kot temelja za razvoj trajnostnega turizma	Število podprtih operacij.	3	1
	Vzpostavitev predstavitvenih vsebin in programov dediščine za različne ciljne skupine	Število podprtih operacij.	0	1

	Dvig osveščenosti in okoljske odgovornosti	Število podprtih operacij.	2	2
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	Vključevanje ogroženih skupin prebivalstva ter povečanje družbene in socialne povezanosti vseh skupin prebivalstva (socialno podjetništvo)	Število novih inovativnih programov in storitev za ranljive skupine prebivalcev Število članov socialnega podjetništva v verigi.	3	1
	Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti	Število operacij, ki vključujejo ranljive skupine prebivalstva Število članov v verigi.	0	1
	Spodbujanje mladih za aktivno udeleževanje v družbi in (socialno) podjetništvo	Število delavnic / perspektiv, ki jih vodijo mladi, brezposelni različnih strok in število podprtih operacij.	0	2

Največ zanimanja je v okviru tematskega področja Ustvarjanje delovnih mest. Potrebno je povedati, da kljub temu da so bili projekti potrjeni, še niso dosegli predvidenih kazalnikov, ker so šele na začetku izvajanja. Po izboru projektov v okviru 2. javnega poziva, bo potrebna ponovna analiza kazalnikov. V kolikor bo realizacija kazalnikov znotraj posameznih ukrepov slaba oz. jo ne bo, bi bilo smiselno, da LAS v prihodnjih javnih pozivih sredstva razpisuje po ukrepih. Tako bo potrebna tudi večja animacija okolja in direktno povabilo k sodelovanju ter pripravo projektov znotraj teh ukrepov.

3.3 Analiza javnih razpisov LAS in razdelitev po skladih in sektorjih

V analizo je vključenih 8 projektov, ki so bili potrjeni z odločbo ARSKTRP in tudi 4 projekte, ki so bili potrjeni s strani MGRT.

V okviru 1. javnega poziva LAS ESPR, EKSRP in ESRR je bilo skupaj 31 prijav. Skupaj je bilo s strani LAS izbranih 17 projektov od tega je bilo 11 potrjenih od drugostopenjskih organov:

Sklad	Št prijav na JP	Št. odobrenih operacij	Št. potrjenih operacij
ESPR	10	8	4
EKSRP	6	5	3
ESRR	15	4	4

Skupna vrednost sofinanciranih sredstev potrjenih operacij, glede na posamezni sklad in skupno je sledeča:

	ESPR	EKSRP	ESRR	SKUPNO
Skupna vrednost	595.391,44 EUR	473.478,82 EUR	616.581,02 EUR	1.685.451,28
Sofinanciran delež	459.016,68 EUR	336.561,83 EUR	453.448,05 EUR	1.249.026,56
SLR	2.045.762,01	943.193,29	1.052.097,97	4.041.053,27
Ostanek	1.586.745,33	606.631,3	598.649,92	2.792.026,71
Indeks uspešnosti	22 %	35,68 %	43,10 %	100,00 %

Najboljše stanje glede potrjenih operacij do leta 2018, je na skladu ESRR sledi sklad EKSRP in sklad ESPR. Glede na stanje bi bilo potrebno pospešiti črpanje na skladu ESPR.

Skupna vrednost sofinanciranih sredstev razdeljenih glede na sektorje in sklade je sledeča:

	Javni sektor	Gospodarski sektor	Nevladni sektor	Skupaj
ESPR	259.687,92	67.307,02	132.021,74	459.016,68
ESRR	198.273,29	254.519,02	655,74	453.448,05
EKSRP	219.823,83	104.243,00	12.495,00	336.561,83
Skupaj	677.785,04	426.069,04	145.172,48	1.249.026,56
V %	54	34	12	

Trenutno stanje na potrjenih operacij kaže v prid javnega sektorja. Potrebno je okrepiti animacijo na terenu in podporo in sicer v prvi vrsti nevladnega sektorja in gospodarskega sektorja!

4. EVALVACIJA REZULTATOV ANKETNIH VPRAŠALNIKOV

Dne 23. januarja 2019 smo članom LAS, med katerimi so tudi nosilci projektov, poslali anketo v zvezi evalvacijo dela LAS Istre. Anketa je bila odprta do 13. februarja 2019. Na podlagi evalvacijskih rezultatov so bili zbrani naslednji rezultati in predlogi, na podlagi katerih se bo načrtovalo nadaljnje izvajanje aktivnosti, ki bodo stremele k čim optimalnejšemu delovanju LAS, izvajanju projektov in SLR.

4.1. Povzetek in analiza anketnih vprašalnikov

Prejeli smo 41 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, ki so predstavljeni v prilogi. Število oseb, ki je anketo samo pogledalo, ni pa začelo z izpolnjevanjem, je bilo 78. Analiza je potekala na osnovi v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Na vprašanja so nam odgovorili 11 predstavnikov javnega sektorja, 18 predstavnikov ekonomskega oz. gospodarskega sektorja in 12 predstavnikov nevladnega sektorja. Izmed 41 sodelujočih je 16, ki so sodelovali ali sodelujejo v projektu/ih v okviru LAS. Izmed teh 16 so štirje, ki so v projektu sodelovali ali sodelovali v projektu LAS, kot partnerji, ostalih 12 je sodelovalo ali sodelujejo v projektih LAS kot prijavitelj, to je kot nosilec projekta oz. vodilni partner. Vsi, ki so sodelovali v projektu ali sodelujejo v projektu LAS, so poznali partnerja že pred prijavo.

Na vprašanje ali ste s pripravo projekta začeli že pred objavo poziva LAS jih je sedem odgovorilo za DA in devet NE. Vsi, ki so prijavi ali kakorkoli sodelujejo v projektu so mnenja, da je časa za pripravo vloge, to je od objave poziva do roka za oddajo dovolj. Na vprašanje »Koliko časa bi po vašem mnenju moralo biti na voljo od objave do zaključka poziva t.j. za pripravo vloge« ni bilo dogovora. Upravičenci, ki sodelujejo na projektih, se z odgovori na vprašanji »Ali so zadovoljni s pretekom časa potrebnega od oddaje vloge do odobritve oz. začetka izvedbe projekta in pretekom časa od oddaje zahtevka do izplačila EU sredstev« bolj nagibajo na odgovore sem manj zadovoljen in niso zadovoljni. Pri vprašanju o zadovoljstvu preteka časa od oddaje zahtevka do izplačila EU sredstev je kar šest odgovorilo z NE VEM. Razlog tega odgovora je najverjetneje to, da veliko projektov, v programskem obdobju 2014-2020, še ni zaključenih. Prav tako ni jasno določenega roka obravnave vlog in zahtevkov za izplačilo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Šestnajst sodelujočih je mnenja, da razpoložljiva finančna sredstva za izvajanje operacij v okviru ukrepa LEADER zadostna za doseganje ciljev SLR, niso dovolj, medtem ko jih je 25 mnenja, da so dovolj. Štirje izmed upravičencev so imeli težave pri zagotavljanju sredstev lastne soudeležbe in pet NE. Osemnajst anketirancev pozna možnost pred financiranja projektov z odobrenimi EU sredstvi, ki jih ponuja Slovenski regionalni razvojni sklad, dvajset ne. Ob zaključku ankete nas je zanimalo ali se potencialni upravičenci udeležujejo aktivnosti, ki jih organizira LAS in kakšni so njihovi predlogi glede dodatne podpore v povezavi z izvajanjem SLR ter ali nam želijo sporočiti še kakšno mnenje, pobudo ali pripombe na izvajanje

SLR in LAS. Enajst izmed sodelujočih v anketi se je udeležilo najmanj enkrat vseh treh aktivnosti LAS -vsaj ene predstavitve pozivov, ene delavnice za vodenje projektov in priprave zahtevkov ter ene predstavitve LAS na prireditvah; deset se jih je udeležilo najmanj enkrat vsaj dveh aktivnosti LAS in dvajset se jih je udeležilo najmanj ene aktivnosti LAS. Največ se jih je udeležilo delavnic predstavitve pozivov, nato delavnic za vodenje projektov in priprave zahtevkov. Večina meni, da so dobili zadostno ali celovito podporo na usposabljanjih in delavnicah. Na 1-na-1 svetovanjih jih je 10 mnenja, da so dobili celovito podporo v povezavi z izvajanjem SLR, enajst zadostno podporo, pet nekoliko podporo in osem ne vem. Glede svetovanja preko e-pošte ali telefona je osem sodelujočih odgovorilo, da so dobili celovito ali zadostno podporo, 15 jih je odgovorilo ne vem. Na vprašanje »Kakšno dodatno podporo bi si želeli v povezavi z izvajanjem SLR« so nam odgovorili, da bi dodatno želeli razgovore in več mreženjskih sestankov pred snovanjem projektov. Večina (26) jih je odgovorilo, da je dosedanje izvajanje SLR v LAS uspešno. Mnenj, pobud ali pripomb ni bilo, le eden izmed sodelujočih je zapisal, da je vse OK.

Vodilni partner LAS bo nadaljeval z aktivnostmi LAS, ki se jih potencialni upravičenci udeležujejo in pridobijo celovito podporo, kot so predstavitve in delavnice v okviru javnih pozivov, delavnice za vodenje projektov in priprave zahtevkov, individualna svetovanja ter svetovanja preko e-pošte in telefona. Prav tako bo nadaljeval z udeležbo na sejmih in prireditvah, s katerimi poskrbi za animacijo območja ter zagotavlja informacije zainteresiranim prebivalcem na območju LAS o delovanju LAS, pozivih LAS in ukrepu CLLD. Priporočila, kot so razgovori, mreženjski sestanki pred snovanjem projektov, bo v prihodnje poskušal izboljšati in nadgraditi. Potencialne upravičence bo seznanil z možnostjo pred financiranja, ki ga ponuja Slovenski regionalni razvojni sklad in katerega pogoj za pridobitev pred financiranja je prejeta odločba s strani ARSKTRP ali pogodba o sofinanciranju s strani MGRT. Upravičence bo seznanil tudi z manj znano Garancijsko shemo ki jo ponuja Regionalna agencija, v okviru katere deluje shema za pred financiranje. Na pretek časa potrebnega od oddaje vlog do odobritev oz. začetka izvedbe projekta LAS nima vpliva. LAS je ob pripravi SLR čas obravnave vlog s strani LAS skrajšal na minimalno. Kasneje se je izkazalo, da pozivi za dopolnitev vlog po elektronski pošti niso najbolj ustrezni, saj je težko zagotoviti sledljivost –soočali smo se z vprašanji ali je prijavitelj prejel dopolnitev, kdaj začne teči rok, v kolikor prijavitelj ni potrdil prejem poziva na elektronsko pošto ipd. Prav tako LAS nima vpliva na čas od oddaje zahtevka do izplačila EU sredstev. V Uredbi CLLD ni jasno določenega roka obravnave vlog in zahtevkov za izplačilo s strani pristojni institucij. Povprečna obdelava vlog in zahtevkov je 6 mesecev.

5. ZAKLJUČEK

Pravila izvajanja pristopa CLLD zahtevajo dosledno upoštevanje načrtanih smernic znotraj strategije lokalnega razvoja. Vsako odstopanje od zastavljenih ciljev znotraj strategije zahteva spremembo, ki pa so povezane z dolgotrajnimi postopki. V letu 2018 je bila izvedena ena sprememba, in sicer sprememba zaradi spremembe vodilnega partnerja. Po objavi in potrditvi 1. javnih pozivov LAS lahko rečemo, da smo bili delno uspešni pri doseganju mejnikov Uredbe CLLD in kazalnikov SLR. Od osmih potrjenih projektov s strani ARSKTRP je osem projektov v izvajanju, 3 projekti ki bodo sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bilo potrjeno s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, en projekt pa še čaka na dokončno potrditev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Nadaljnji javni pozivi LAS bodo zaradi spremembe Uredbe CLLD nekoliko manj zahtevnejši. V tem programskem obdobju se je Uredba o izvajanju pristopa CLLD spreminjala 5 krat. Pred spremembo Uredbe je bila potrebna pridobitev soglasij (naravno varstvenih, kulturno varstvenih) pred oddajo vloge na javni poziv. Vsa soglasja, ki so bila pridobljena po preteku roka za oddajo projektnega predloga, so se upoštevala kot neveljavna. Sedaj se lahko taka soglasja dostavi po zaključku poziva, v času dopolnitev. To sicer ne velja za gradbeno dovoljenje, ki mora biti v času oddaje vloge že pravnomočno. Prav tako je zmanjšano število pridobivanja ponudb. Za ovrednotenje stroškov za vrednosti do 2000 EUR upravičenih stroškov, upravičenec namesto treh tržno primerljivih pisnih ponudb vloži za odobritev operacije priloži eno ponudbo ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja (npr. natisnjen spletni cenik, letak z navedenimi minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, natisnjeni podatki s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife). Priprava vlog, pa je kljub nizkim vrednostnim sofinanciranja, zelo zahtevna, saj mora biti pridobljena vsa ustrezna dokumentacija, ponudbe, spodbuja se partnerstva in medsektorsko povezovanje, investicije morajo biti podprte z mehкими vsebinami, zasledovati je potrebno horizontalne cilje in cilje SLR ter potrebna dodana vrednosti za lokalno okolje in razvoj. Priporočamo: -da se po zaključku vsakega javnega poziva pregleda doseganje kazalnikov in dodelitev sredstev po tematskih področjih; -da se v letu 2020, ko se bodo razpisovale zadnje kvote sredstev, sredstva razpisujejo po ukrepih s ciljem doseganja ciljev in kazalnikov SLR; -da se z naslednjo spremembo prerazporedi sredstva na ukrepe, kjer je povpraševanje po sredstvih večje ter da se s spremembo zagotovi doseganje ciljnih vrednosti kazalnikov obeh skladov, pod pogojem, da je 10 % sredstev namenjenih za izvajanje projektov znotraj posameznega tematskega področja.

6. PRILOGA: VPRAŠALNIK

Anketni vprašalnik

Q1 -Osnovne informacije LAS –predstavnik sektorja

- Javni
- Ekonomski
- Nevladni

Q2 -Ali ste sodelovali/sodelujete v projektu/ih v okviru LAS Istre

- Da
- Ne

Q3 -V kakšni vlogi ste sodelovali

- Prijavitelj
- Partner

Q4 -Pri prijavi projektov se spodbuja partnerstvo. Ste partnerja:

- Poznali pred prijavo
- Iskali novega še nepoznanega partnerja
- Projekt sem prijavil samostojno brez partnerja
- Pri projektu nisem sodeloval

Q5 -Ste s pripravo projekta začeli že pred objavo poziva LAS

- Da
- Ne
- Pri projektu nisem sodeloval

Q6 -Je časa za pripravo vloge t.j. od objave poziva do roka za oddajo dovolj (2 meseca) besedilo vprašanja

- Da
- Ne
- Pri projektu nisem sodeloval

Q7 -Koliko časa bi po vašem mnenju morale biti na voljo od objave do zaključka poziva t.j. za pripravo vloge

--

Q8 -Kako ste zadovoljni glede:

	Zelo zadovoljen	sem zadovoljen	Sem zadovoljen	Sem srednje zadovoljen	Sem manj zadovoljen	Nisem zadovoljen	Ne vem
Časa potrebnega od oddaje vloge do odobritve oz. začetka izvedbe projekta	o		o	o	o	o	o
Časa od oddaje zahtevka do izplačila EU sredstev	o		o	o	o	o	o

Q9 -Ali so razpoložljiva finančna sredstva za izvajanje operacij v okviru ukrepa LEADER zadostna za doseganje ciljev STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

- Da
- Ne
- Ne vem

Q10 -Ali ste imeli težave pri zagotavljanju sredstev lastne soudeležbe (javnih ali zasebnih)?

- Da
- Ne
- V projektih nisem sodeloval

Q11 -Ali poznate možnost predfinanciranja projektov z odobrenimi EU sredstvi, ki jih ponuja Slovenski regionalni razvojni sklad

- Da
- Ne

Q12 –Ali ste za izvedbo projekta pridobili sredstva pri navedenem skladu

- Da
- Ne

Q13 -Ali ste se udeležili katerega spodaj naštetih aktivnosti

- Delavnic predstavitve pozivov
- Delavnic za vodenje projektov in priprave zahtevkov

- Predstavitev LAS na prireditvah
- Dogodkov se nisem udeležil

Q14 -Kakšna je podpora, ki vam je na voljo v povezavi z izvajanjem SLR glede:

	Celovita podpora	Zadostna podpora	Nekolikšna podpora	Podpore ni bilo	Ne vem
Usposabljanja in delavnice	o	o	o	o	o
1-na-1svetovanje	o	o	o	o	o
Svetovanja preko e-pošte ali telefona	o	o	o	o	o
Drugo:	o	o	o	o	o

Q15 -Kakšno dodatno podporo bi si želeli v povezavi z izvajanjem SLR

Q16 -Kako bi ocenili dosedanje izvajanje SLR v LAS?

- Zelo uspešno
- Uspešno
- Manj uspešno
- Neuspešno
- Ne vem

Q17 -Če bi nam želeli še kaj sporočiti vpišite vaša mnenja, pobude ali pripombe v spodnje okence